

Motie Doorpakken reconstructie van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat en nu echt!

Deze motie hoort bij mededeling college raadsvergadering 26 maart 2024.

De volgende partijen dienen dit voorstel in:



We stellen vast dat:

- We sinds 2013 al gesprekken voeren in en buiten de raad over reconstructie van de Van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat. Dat er toen al samen met buurtbewoners een plan is uitgewerkt.
- Het project in 2014 vanwege een bezuinigingsopgave is uitgesteld.
- In 2018 de Voorjaarsnota is geamendeerd gelet op de onveilige situatie en het noodzaak het project op te pakken. Dat toen is bepaald dat in het eerste kwartaal van 2019 een actualisatie en aangepast plan aan de raad voorgelegd moest worden.
- Op de raadsavond van 10 oktober 2019 is een memo opgenomen over de stand van zaken.¹
- In een amendement bij de begroting 2020 geconstateerd is dat het raadsbesluit niet is uitgevoerd en er opnieuw geld is gereserveerd voor onderzoek.
- Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota in 2023 naar aanleiding van vragen van DOED de toezegging is gedaan dat het project eind 2023/begin 2024 kon worden opgepakt en misschien zelfs eerder als er een projectleider was.
- Het college in februari 2024 heeft laten weten dat asfalt dit jaar voor een deel -dringend onderhoud nodig heeft en dat de werkzaamheden gepland staan voor de zomer dit jaar.

We vinden dat:

- De reconstructie sinds 2013 op de agenda staat en er door de raad herhaaldelijk aandacht voor is gevraagd. Dat omwonenden gevraagd is om mee te participeren en er al jaren melding maken van de situatie wordt gemaakt.
- Nut en noodzaak van de reconstructie niet ter discussie staat.
- Het niet uitlegbaar is dat het project steeds opnieuw uitgesteld wordt en er nog steeds geen concreet perspectief is.
- Het herhaaldelijk uitstellen voor hogere kosten zorgt die linksom of rechtsom voor rekening van de belastingbetaler/inwoner zijn.
- Dat door het herhaaldelijk uitstellen vermijdbare extra kosten worden gemaakt.
- Capaciteit kan worden ingekocht bij bureaus zoals BVA.

We geven het college opdracht om:

- Door te pakken met de reconstructie van de Van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat en de uitvoering zoals beloofd op te pakken.
- Een procesvoorstel/kennisgeving naar de raad te sturen met plan van aanpak, tijdsplanning en benodigde capaciteit/indicatie extra financiële middelen.
- Zo spoedig mogelijk richting raad en samenleving te communiceren over de stand van zaken en het verdere proces.

1. <https://duiven.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/f354b4fe-00d7-4ab5-8a8d-9eea6b9061ee>

DOED

Lokaal Alternatief

VVD

CDA

GroenLinks

D66

Groep Walraven

Pro Duiven