GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE LIEMERS

Concept notulen GRHVOL bestuurlijk overleg met Quadraam

Datum: Donderdag 7 mei 2026

Tijd: 15.00 – 16.00

Locatie: Liemers College Heerenmäten

Aanwezigen: Bart Kagei, Marije Eleveld, Joyce Zwaga, Bernadet Groenenstijn, Tessa Vergeer, Leon Kremer, Odette Vriese, Bart van der Meer, Valerie Boon, Bert Kampman, Marcel ten Vergert, Ilse Vos, Jeroen Huiskes

1. Opening en agenda vaststellen
    a. vastgesteld

2. Mededelingen
    a. Marcel ten Vergert is ter vervanging van Niek

3. Verslag 5 februari – vaststellen
    a. Opmerking: pagina 1, 4.a.i. verwoording niet correct, aanpassen naar : dat vanuit quadraam en gemeente Zevenaar essentiële informatie ontbreekt.
    b. Pagina 2, vi: locatie B aanpassen naar studie 2.
    c. Vii: één integraal document = fasedocument

4. Project Heerenmäten/Zonegge
    a. Fasedocument definitiefase bespreken en vaststellen
        i. Er is een inhoudelijk goed en onderbouwd document besproken. De belangrijkste discussie richt zich op de financiële bijdrage van het schoolbestuur en de onderbouwing richting de gemeenteraden.
        ii. Belangrijkste punten:
            1. Vanuit de gemeenten is er een sterke wens dat het schoolbestuur financieel bijdraagt aan de investering, mede gezien:

a. Structurele leegstandskosten op de oude locatie
b. de grote financiële inspanning van de gemeenten

2. Er wordt gedacht aan een bijdrage rond 5%, maar het schoolbestuur geeft aan dat:
    a. de wettelijke verantwoordelijkheid voor nieuwbouw primair bij gemeenten ligt
    b. een directe bijdrage van deze omvang niet haalbaar wordt geacht
3. Wel wordt ruimte gezien in:
    a. investeringen die leiden tot lagere exploitatiekosten (bijv. verduurzaming van BENG naar ENG)
    b. het opnemen van een verplichting om deze kwaliteitsverbetering te realiseren
4. Gemeenten benadrukken dat:
    a. een vorm van commitment of bijdrage essentieel is voor draagvlak in de raden
    b. de investering goed uitlegbaar moet zijn (inhoudelijk én financieel)
5. Daarnaast speelt:
    a. de hoge stichtingskosten t.o.v. eerdere ramingen
    b. de noodzaak om deze verschillen goed te onderbouwen richting raden

iii. Conclusie:
1. Het fasedocument kan in principe worden vastgesteld, onder de volgende voorwaarden:
2. opname van een verplichting richting ENG
3. uitwerking van spelregels bij deze afspraak
4. nadere onderbouwing van kostenverschillen
5. kleine tekstuele aanpassingen
6. Besluitvorming vindt plaats via colleges en raden (planning richting september).

5. Regionaal IHP-VO
    a. Document bespreken en vaststellen
    b. Het document is zonder inhoudelijke opmerkingen vastgesteld
    c. Wordt eveneens in september ter besluitvorming aan raden voorgelegd

6. Rondvraag en sluiting
    a. Vraag schoolbestuur: definitieve notulen nog delen
    b. Schoolbestuur: bereid toelichting te geven wanneer voorstellen worden behandeld in raden
    c. Aandachtspunt: meerdere gebouwen binnen de regeling bereiken over circa 25 jaar een vervangingsmoment.

Actielijst

Onderwerp/Actie	**Uitgevoerd door**	**Datum/deadline**
Definitieve notulen delen met Quadraam	Zevenaar	1 juni 2026