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1 Planning werkzaamheden 
2

3 Aanvraag omgevings vergunning
4

5 Bezwaar termijn omgevinsgvergunning
6

7 Constructeurs advies
8

9 Bouwvoorbereidingen en inkoop
10

11 Sloopwerkzaamheden compleet
12

13 Bouwplaats inrichting
14

15 Grondwerken
16

17 Boorpalen
18

20 Staalconstructies binnen
21

22 Betonwerk funderingen
23

24 Tereininrichtingen en bergingen
25

26 Betonwerk vloeren
27

28 Metselwerken
29

30 Steigerwerken buiten 12 weken
31

32 Staalwerk balkons en afwerken balkons
33

34 Buitenkozijnen, ramen en deuren
35

36 Gevels verdieping isoned
37

38 Gevels 2e verdieping staal sandwich
39

40 Dakwerk compleet
41

42 Vloerverwarming 
43

44 Cementdekvloeren binnen
45

46 W installatie
47

48 E installatie
49

50 Boorwerk sparingen 
51

52 Binnenwanden ruwbouw
53

54 Binnenwanden sluiten
55

56 Plafonds binnen studio's en algemeen
57

58 Lift installatie
59

60 Trappen nood en hoofdtrap
61

62 Stukadoorwerk binnen
63

64 Tegelwerk wand en vloer
65

66 Keuken inrichting
67

68 Afwerken binnen
69

70 Schilderwerk binnen
71

72 PVC vloeren algemenen ruimten
73

74 Afmontage W installaties
75

76 Afmontage E nstallaties
77

78 Buitenafwerkingen
79

80 Oplevering gehel pand
81
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