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Stand van zaken lopende plannen tot 2021 

Verwezen wordt naar de in bijlage 1 genoemde lopende plannen tot 2021. Voor zover het de 6 

voorkeurslocaties voor versnelling op korte termijn betreft wordt ten aanzien van de stand van zaken 

verwezen naar de gisteravond gegeven informatie en toelichting.  Op sommige van deze locaties 

wordt vooruitlopend al gewerkt aan de planvoorbereiding en vinden gesprekken plaats 

(voorbeelden:  voormalig kleuterschool Loo, locatie Lombok Duiven, Regina Pacis, Rijksweg 62, 

Groessen-centrum). Er van uitgaande dat u de reeds bestaande lopende plannen bedoeld, is hierbij 

heel kort de stand van zaken aangegeven. Onderstaande laat vooral ook zien, dat we tegelijkertijd 

stevig inzetten op realisatie van de lopende plannen. 

VCD (fase 4):                     

De planontwikkeling en aanbesteding voor fase 4 is in beweging. Hierover wordt u voortdurend apart 

geïnformeerd.  

Welleveld:                          

Het plan met 15 vrije sector woningen is volop in de verkoop.  2 kavels zijn op dit moment verkocht.                 

Westreenen:                     

Volgend op het positieve principebesluit tot programmawijziging worden plannen nu verder 

uitgewerkt en zal de benodigde bestemmingsplanprocedure spoedig starten. Het gaat om 5 

vrijstaande woningen, 8 tweekappers en 5 rijwoningen. De intentie is om eind 2019/begin 2020 te 

starten met de bouw. 

Ploen-Zuid:                        

De laatste 3 vrije sector woningen worden dit jaar opgeleverd.                

Kloosterkamp:                 

 Alle vrije sector kavels zijn verkocht en de woningen daar op zijn gerealiseerd of in aanbouw.  

Akkerwinde:                      

Alle 9 vrije sector woningen zijn inmiddels verkocht. De voorbereiding op de planrealisatie is in 

afrondende fase.  

Thuvinepark:                    

Gesprekken zijn gaande met Woonzorg Nederland over realisatie van woningen op deze locatie.  

Eltensestraat 17:              

De planvoorbereiding, inclusief het komen tot een anterieure overeenkomst, vindt volop plaats. 

Vervolgstap is een ontwerp-bestemmingsplan in procedure brengen. Het gaat om 23 betaalbare 

huurappartementen. 


